






आज मिति २०७६/१२/०२ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री राजेशवावु घिमिरे ज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०७६/१०/१३ गते मध्यन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित ठेक्का Supply and delivery of electrification materials of Halesi Tuwachung Municipality, Khotang, ठेक्का नं. HTM/Goods/NCB-04/076/077 को ठेक्का रद्द गर्ने सम्बन्धमा निम्न बमोजिमको उपस्थितिमा बैठक बसियो।

निम्न





१. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत- श्री राजेशवावु घिमिरे 
२. ईन्जिनियर- श्री नवीन कौशल 
३. लेखा शाखा प्रमुख श्री माधव आचार्य 
४. सव इन्जिनियर श्री रम्भु कुमार साह 
५. खरिदार श्री दिपक रिजाल 

प्रस्तावहरु

- १) BID Response र Estimate सम्बन्धमा
- २) ठेक्का रद्द सम्बन्धमा

नि. १ प्रस्ताव नं. १ माथि छलफल र विद्युतिय बोलपत्रका अनुसार जम्मा २ वटा वीड परेको मध्ये ChandraKiran Trading Concern, Ranibari Marg, Samakhusi, Kathmandu को कबोल रकम रु ३,६३,८५,८२१.४६/- (तिन करोड त्रिसष्टि लाख पचासी हजार आठ सय एक्काईस रुपैया छ्यालिस पैसा) र Ma Shakti Engineering and Hydropower Pvt.Ltd., भक्तपुरको कबोल रकम ३,४६,५८,६८२.००/- (तिन करोड छ्यालीस लाख अन्ठाउन्न हजार छ सय वयासी रुपैया) रहेको र सो कार्यको लागत ईस्टिमेट रु ३४२४८०००.००/- (तिन करोड वयालिस लाख अडचालिस हजार) (कन्टेनजेन्सी वाहेक) रहेक देखिएको छ ।

प्रस्ताव नं. २ माथि उल्लेखित निर्णय नं. १ अनुसार उक्त कार्यको न्यूनतम कबोल रकम लागत इस्टीमेट भन्दा रु ४१०६८२.००/- (चार लाख दस हजार छ सय वयालिस रुपैया) बढी भएको हुदा उक्त ठेक्का रद्द गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

   
२०७६/१२/२